Proje YöneticisiAydın , Furkan BEYHANProje başlangıç/bitiş tarihi13.Kas.2017 - 21.Ara.2017

Tamamlanma0%Görev16Kaynaklar3

Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Sınama Final Projesi

Stok Takip Sistemi

25.Ara.2017

Görev

Isim	Başlangıç tarihi	Bitiş tarihi	
Dökümantasyon	13.11.2017	21.11.2017	
Gereksinim Toplanması	13.11.2017	13.11.2017	
Şartname Dökümanının Oluşturulması	14.11.2017	14.11.2017	
Test Dökümanının Yazılması	15.11.2017	21.11.2017	
Tasarım	22.11.2017	24.11.2017	
Veritabanı Tasarlanması	22.11.2017	23.11.2017	
Kullanıcı Arayüz tasarımının Belirlenmesi	23.11.2017	24.11.2017	
Sistem Tasarımı	27.11.2017	27.11.2017	
Kodlama	05.12.2017	07.12.2017	
Arayüzlerin Kodlanması	05.12.2017	05.12.2017	
Arkaplan Veri Modeli	06.12.2017	06.12.2017	
Arkaplan İşkatmanın Kodlanması	06.12.2017	07.12.2017	
Test	11.12.2017	20.12.2017	
Kara Kutu Test	11.12.2017	13.12.2017	
Beyaz Kutu Test	14.12.2017	18.12.2017	
Kabul Test	19.12.2017	20.12.2017	

2

Kaynaklar

İsim	Varsayılan rol
Aydın	Proje Yöneticisi
Aydın BARAN	Belirsiz
Furkan BEYHAN	Proje Yöneticisi

3

4

Gantt grafiği

Ouritt grangi								
GANTT		¥	2017	Tasarım	Sistem Tasarımı		I	
İsim	Başlangıç t	. Bitiş tarihi	Hafta 47 13.11.2017	Hafta 48	Hafta 49 27.11.2017	Hafta 50 04.12.2017		Hafta 52 18.12.2017
□ Dökümantasyon		21.11.2017						
Gereksinim Toplanması	13.11.2017	13.11.2017						
Şartname Dökümanını	14.11.2017	14.11.2017						
Test Dökümanının Yazıl.	.15.11.2017	21.11.2017						
∃ • Tasarım	22.11.2017	24.11.2017						
Veritabanı Tasarlanması	22.11.2017	23.11.2017						
Kullanıcı Arayüz tasarı	23.11.2017	24.11.2017						
Sistem Tasarımı	27.11.2017	27.11.2017			*			
∃ • Kodlama	05.12.2017	07.12.2017						
Arayüzlerin Kodlanması	05.12.2017	05.12.2017						
Arkaplan Veri Modeli	06.12.2017	06.12.2017						
Arkaplan İşkatmanın K	06.12.2017	07.12.2017						
⊡ • Test	11.12.2017	20.12.2017						
Kara Kutu Test	11.12.2017	13.12.2017						
Beyaz Kutu Test	14.12.2017	18.12.2017						
Kabul Test	19.12.2017	20.12.2017						

5

Kaynak grafiği

GANTT	2017		Sistem Tasarımı					
İsim	Varsayılan rol	 Hafta 48 20.11.2017	Hafta 49 27.11.2017	Hafta 50	I Hafta 51 11.12.2017	l Hafta 52 18.12.2017		
Aydın	Proje Yönetic							
± ● Aydın BARAN	Belirsiz 200	% 200%			200% 200%	200%		
± ● Furkan BEYHAN	Proie Yönetic 200	% 200%			200% 200%	200%		